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Ukazatel č. 2.5

Implementace Strategického plánu zahájena

Ukazatel zpracovali:

Pavel Šremer (CZ) – OZV Ředitelství ČIŽP, projektový vedoucí z přijímající země 

Olga Klášterková (CZ) – Ředitelství ČIŽP, koordinátor projektu 

Rob Bakx (NL) – InfoMil, rezidentní twinningový poradce

Dne: 3. červen 2005

Implementace Strategického plánu zahájena 

Po schválení Strategického plánu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 1. prosince 2004 byla zahájena jeho implementace. Dokument o tomto ukazateli obsahuje seznam strategických cílů a dílčích cílů, které mají být splněny. Strategický plán stanoví pro každý cíl termín splnění.

Přehled v tomto dokumentu o ukazateli ukazuje, u kterých cílů již bylo plnění dokončeno, u kterých byla implementace zahájena a u kterých implementace dosud zahájena nebyla. Z termínů stanovených ve Strategickém plánu bude zřejmé, že implementace některých cílů ještě nebyla zahájena nebo nebyla ještě dokončena. 

Splněné cíle jsou označeny zeleně (v levém sloupci), cíle, jejichž implementace byla zahájena, jsou označeny žlutě (v prostředním sloupci) a cíle, jejichž implementace nebyla dosud zahájena, jsou označeny červeně (v pravém sloupci).

Datum, k němuž byly cíle ohodnoceny jako zelené, žluté nebo červené, bylo 23. května 2005.

Celkový závěr je, že implementace Strategického plánu ČIŽP byla zahájena.  

Programové cíle
	Cíl A.1

Zajištění vysoké úrovně technické ochrany životního prostředí v České republice



	
	
	

	Dílčí cíl A.1.1
	Omezení a prevence znečištění ŽP prostřednictvím integrovaných inspekcí koordinovaných s dalšími kompetentními orgány

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Vyhodnocení dosavadních zkušeností
	4 .kvartál 2004

	
	
	
	· Návrh nového systému integrovaných kontrol
	1 .kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace nového systému kontrol
	4 .kvartál 2005

	Nový systémový rozvoj je obsažen v Plánu na rok 2005: Zhodnocení současného systému je plánováno ve 4. čtvrtletí 2005.

Implementace nového systému je plánována od 1. čtvrtletí 2006.
	
	

	Dílčí cíl A.1.2
	Účinnější prevence závažných havárií díky lepší spolupráci s dalšími orgány

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza dosavadní spolupráce
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Úprava stávajícího systému
	4 .kvartál 2005

	
	
	
	· Rozšíření sítě spolupracujících orgánů a organizací
	4 .kvartál 2005

	Analýza bude dokončena včas
	
	

	Dílčí cíl A.1.3
	Předcházení vzniku škod a negativních následků při dopravě a manipulaci s odpady při jejich přeshraničním pohybu  díky spolupráci s dalšími orgány  a institucemi (včetně zahraničních)

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Účast na společných projektech
	Od roku 2004

	
	
	
	· Účast v interní síti inspekčních orgánů
	Od 2. kvartálu 2005

	
	
	
	· Návrh vzniku centra 

	3 .kvartál 2006

	
	
	
	· Vznik centra
	 1.kvartál 2007

	
	
	

	Dílčí cíl A.1.4
	Stanovení priorit inspekční činnosti soustředěním se na zařízení s významným vlivem na životní prostředí a na zařízení, u nichž předchozí kontroly zjistily závažné problémy

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace v součinnosti s  MŽP
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh priorit
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Projednání priorit se spolupracujícími organizacemi
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Zahrnutí priorit do plánu činnosti na rok 2006
	4.kvartál 2005

	
	
	

	
	
	

	Cíl A.2
Zabránění a prevence poškozování přírody



	
	
	

	Dílčí cíl A.2.1
	Účinnější územní ochrana prostřednictvím inspekcí území Natury 2000

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Příprava inspekcí
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Pilotní inspekce
	3.kvartál  2005

	
	
	
	· Provádění inspekcí v celém rozsahu
	1.kvartál 2006

	
	
	

	Dílčí cíl A.2.2
	Prevence ohrožení biodiverzity prostřednictvím inspekcí nakládání s GMO

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Využití zkušeností  zemí EU
	1.kvartál 2005

	
	
	

	Dílčí cíl A.2.3
	Zabránění poškozování lesa účinnější interní spoluprací se složkou ochrany přírody i externí spoluprací  se státními zastupitelstvími, Policií ČR a orgány státní správy lesního hospodářství

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Vznik sítě spolupracujících orgánů
	2.kvartál 2005

	
	
	

	
	
	

	Cíl A.3

Zvýšení povědomí veřejnosti o kontrolovaných subjektech, naléhavosti ochrany životního prostředí, právních předpisech v oblasti ŽP a nutnosti jejich dodržování



	
	
	

	Dílčí cíl A.3.1
	Vytvoření a implementace konzistentní komunikační strategie ČIŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Návrh dílčích částí (zvýšení spolupráce s veřejností, komunikace s médii,aktivní seznamování veřejnosti s činností ČIŽP)
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Vytvoření a projednání strategie
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Počátek implementace
	3.kvartál 2005

	Strategie zatím není konsistentní
	
	

	Dílčí cíl A.3.2
	Lepší využití účasti ČIŽP v systému ekologických systémů řízení (EMS) a obráceně EMS v podpoře prosazování práva ŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Proškolení inspektorů ČIŽP
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Součást inspekční práce
	4.kvartál 2005

	
	
	

	Dílčí cíl A.3.3
	Šíření zkušeností a prezentace ČIŽP pomocí přednáškové činnosti zaměstnanců ČIŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Návrh přednáškové činnosti 
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Postupná realizace 
	od 2.kvartálu 2005

	Přednášková činnost je poskytována na základě žádosti, existuje seznam přednášek, ale celkový návrh zatím neexistuje
	
	


Záměry a cíle organizačního rozvoje
	Cíl B.1 

Zefektivnění vymahatelnosti práva posílením zpětnovazebné úlohy ČIŽP v regulačním cyklu (včetně kompetencí)



	
	

	Dílčí cíl B.1.1
	Zakotvení ČIŽP jako dotčeného orgánu ve vybraných řízeních na úseku životního prostředí

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza současné situace a návrh vybraných řízení
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Příprava materiálu v rámci připomínkových řízení k návrhům příslušných zákonů
	Průběžně 

	
	
	
	· Připomínkování zákona o životním prostředí
	od 4.kvartálu 2004

	
	
	
	· Předpokládaná účinnost zákona o životním prostředí
	2.kvartál 2006

	
	
	
	· Činnost ČIŽP jako dotčeného orgánu 
	Od účinnosti zákona

	
	
	

	Dílčí cíl B.1.2
	Účinnější úprava kompetencí ČIŽP, jejich sjednocení v jednotlivých složkách případnou eliminací rozhodování o poplatcích, vybírání a vymáhání pokut a rozšířením na další sektory (ochrana půdy, ochrana proti hluku a vibracím apod.)

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza kompetencí ČIŽP
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh úpravy kompetencí ČIŽP
	2.kvartál 2005 a průběžně v rámci připomínkových řízení jednotlivých zákonů

	
	
	
	· Spolupráce s MŽP na přípravě legislativních úprav
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Předpokládaná realizace úprav  zákonů 
	2.kvartál 2006

	
	
	
	· Uplatňování nových kompetencí
	3.kvartál 2006

	
	
	

	Dílčí cíl B.1.3
	Posílení zpětnovazebné úlohy ČIŽP v regulačním cyklu lepším využitím připomínek ČIŽP na základě jejích praktických zkušeností s prosazováním práva v rámci legislativního procesu

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Zkvalitnit připomínkování právních předpisů s cílem dosáhnout lepší vymahatelnosti
	průběžně

	
	
	

	Dílčí cíl B.1.4
	Dosažení zpětné vazby v procesu ochrany ŽP účastí zaměstnanců ČIŽP v komisích pracujících v oblasti životního prostředí

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza současného stavu
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh účinnějšího zapojení do určených komisí
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Jednání s příslušnými komisemi
	3.kvartál 2005


	
	
	
	· Plná činnost v jednotlivých komisích
	1.kvartál 2006

	Byla provedena částečná analýza a pracovníci ČIŽP se částečně zapojili do komisí MŽP
	
	

	Dílčí cíl B.1.5
	Efektivnější prosazování práva zvýšením úrovně používaných právních nástrojů v ČIŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· SWOT analýza stávající situace
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh zlepšení (včetně vybudování silné interní právní služby)
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace návrhů 
	1.kvartál 2006

	
	
	

	Dílčí cíl B.1.6
	Možnost uplatnění jiných než sankčních metod podpory prosazování práva při inspekční činnosti

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza a návrh metod
	4.kvartál 2005

	
	
	
	· Uplatnění výsledků analýzy v rámci připomínkových řízení k jednotlivým zákonům
	1.kvartál 2006

	
	
	

	Dílčí cíl B.1.7
	Prosazování zefektivnění účinnosti vymahatelnosti práva ŽP vyřešením problému jednotnosti postupu prvoinstančního a druhoinstančního orgánu

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Předkládání návrhů řešení v rámci připomínkového řízení k  nové legislativě
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Spolupráce s nově vzniklým druhoinstančním orgánem/plnění jeho funkce
	2.kvartál 2006

	
	
	

	
	
	

	Cíl B.2
Profesionální organizace na výši doby

	
	

	Dílčí cíl B.2.1
	Dosažení plnění minimálních kritérií pro inspekce ŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Hloubková analýza ve spolupráci s MŽP
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Přijetí opatření odstraňujících nedostatky v plnění kritérií
	4.kvartál 2005

	
	
	
	· Předpoklad souladu
	1.kvartál 2006

	Interní zahájení analýzy, zatím bez ministerstva
	
	

	Dílčí cíl B.2.2
	Přizpůsobení struktury inspekce novým požadavkům integrované ochrany ŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Vyhodnocení dosavadních zkušeností (včetně provedené organizační změny vytvořením odborných sekcí a analýzy situace v zemích EU)
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh nové struktury počítající s větší integrací složek v rámci sekcí a nebo vznikem nové struktury dle oborů
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Případná reorganizace ČIŽP
	1.kvartál 2006

	Určité hodnocení provedeno na poradě hlavních inspektorů. Výsledek: minulé organizační změny splňují potřeby ČIŽP. Další integrace může následovat po zhodnocení roku 2005.  
	
	

	Dílčí cíl B.2.3
	Spolupráce a vytvoření vnitrostátní sítě prosazovacích orgánů v oblasti ŽP relevantními orgány a organizacemi, koordinované pracovníky ČIŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Dohody o spolupráci
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Vznik sítě
	4.kvartál 2005

	Ćeská síť IMPEL pro spolupráci na úrovni EU byla vytvořena.
	
	

	Dílčí cíl B.2.4
	Zlepšení komunikace uvnitř organizace využitím informačních technologií, lepší organizací práce a školeními v komunikačních dovednostech

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza nedostatků
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh nového systému komunikace s cílem zlepšení komunikace mezi OI a ředitelstvím, jednotlivými OI a mezi odděleními ředitelství
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Komunikace podle nového systému
	4.kvartál 2005

	Nový systém IT v procesu tvorby, především pro službu uchovávání záznamů; školení středního managementu v komunikačních dovednostech bylo zahájeno.
	
	

	Dílčí cíl B.2.5
	Spolupráce a společné projekty s prosazovacími orgány evropských zemí  a sítí IMPEL na prosazování práva ŽP v rámci EU a světovými (včetně sítě INECE), vyplývající z mezinárodních dohod 

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Průběžně, s pololetními vyhodnoceními
	Zahájeno v roce 2003

	Spolupráce s INECE není podporována ředitelem
	
	

	Dílčí cíl B.2.6
	Přizpůsobení strategického plánu novým skutečnostem

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace a plnění cílů strategického plánu 
	3.kvartál 2006

	
	
	
	· Revize strategického plánu
	cca 1.kvartál 2007

	
	
	

	Dílčí cíl B.2.7
	Zlepšení účinnosti a transparentnosti práce ČIŽP přizpůsobením činnosti  charakteru území

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Vyhodnocení reformy územního členění
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh členění území pro OI a účinnějšího zahrnutí problematiky území do jejich činnosti
	4.kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace nového členění a účinnější zahrnutí problematiky územního členění do praxe
	1.kvartál 2006

	
	
	

	
	
	

	Cíl  B.3
Účinnější vymáhání práva  zlepšením používaných postupů



	
	
	

	Dílčí cíl B.3.1
	Vypracování a implementace jednotného inspekčního přístupu

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Návrh inspekčního přístupu
	4.kvartál 2004

	
	
	
	· Diskuse a rozhodnutí o inspekčním přístupu
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Zavedení do praxe
	1.kvartál 2006

	Návrh byl připraven twinningovým projektem
	
	

	Dílčí cíl B.3.2
	Vypracování a implementace jednotného prosazovacího přístupu

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Návrh prosazovacího přístupu
	4.kvartál 2004

	
	
	
	· Diskuse a rozhodnutí o prosazovacím přístupu
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Zavedení do praxe
	1.kvartál 2006

	Návrh byl připraven twinningovým projektem
	
	

	Dílčí cíl B.3.3
	 Založení jednotné databáze subjektů se základními údaji včetně výsledků  kontrol a zjištěných porušení  zákona

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza potřeb a stávajících databází 
	4.kvartál 2004

	
	
	
	· Zkušební používání databáze
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Používání databáze v plném rozsahu
	od 3. kvartálu 2005

	Částečná analýza a koncepce informačního systému “služba uchovávání záznamů” uskutečněna před tvorbou strategického plánu; v současnosti testována na OI Praha.
	
	

	Dílčí cíl B.3.4
	Vytvoření individuálního plánu kontrol každého inspektora s prioritou kontrol nejvýznačnějších zdrojů znečištění resp. nejdůležitějších problémů ŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Příprava individuálních plánů
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Odsouhlasení vedoucími oddělení
	3.kvartál 2005 a dále každý 3.kvartál přísl.roku

	
	
	
	· Plnění plánu 
	1.kvartál 2006

	
	
	
	· Analýza plnění za předchozí období
	1.kvartál 2007 a dále každý 1.kvartál přísl.roku

	
	
	

	Dílčí cíl B.3.5
	Dosažení jednotného prosazování práva zpracováním kvalitních metodik v jednotlivých oblastech kontrolní činnosti

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh určení jednotných metodik včetně určení prioritních
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Zpracování nových metodik pro prioritní oblasti
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Průběžné zpracování dalších metodik
	Do 1.kvartálu 2007

	Některé metodiky (obvykle složkové) již existují
	
	

	Dílčí cíl B.3.6
	Dosažení cílů organizačního rozvoje ČIŽP revizí stávajících a kvalitní tvorbou nových interních předpisů ČIŽP

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Revize stávajících předpisů
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh zásad tvorby interních předpisů
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Odsouhlasení zásad a tvorba nových předpisů 
	2.kvartálu 2005

	Seznam současných pravidel připraven
	
	

	
	
	

	Cíl B.4

Zlepšení motivace odborných pracovníků prostřednictvím řízení lidských zdrojů



	
	
	

	Dílčí cíl B.4.1
	Vytvoření provázaného systému vzdělávání pracovníků inspekce, inspirovaného zkušenostmi stávající praxe a zkušenostmi evropských zemí

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh vstupního školení  s využitím praktických zkušeností pracovníků ČIŽP
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh dalšího odborného vzdělávání 
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh vzdělávání managementu
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh systému pravidelného předávání poznatků z kontrolní a správní činnosti mezi jednotlivými složkami
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh celkového provázaného systému vzdělávání
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace systému
	1.kvartál 2006

	Některá obecná zákonná pravidla již platí, ale nová analýza nebyla uskutečněna.
	
	

	Dílčí cíl B.4.2
	 Iniciování a participace  na založení školícího střediska pro inspekce a prosazování práva životního prostředí, případně dalších aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a zabezpečení jeho provozu 
  

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Zahájení jednání
	4.kvartál 2004

	
	
	
	· Školení školitelů (v rámci Twinning projektu)
	4.kvartál 2004

	
	
	
	· Rozhodnutí o založení střediska (dle dohody zúčastněných organizací)
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Vytvoření zadání projektu pro financování střediska
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Zabezpečení školení a vzdělávání ze strany ČIŽP, jednání o zapojení pracovníků ČIŽP
	3. kvartál 2005

	
	
	
	· Zapojení pracovníků ČIŽP do systému vzdělávání v rámci resortu a dalších organizací
	1. kvartál 2006

	
	
	
	· Zahájení činnosti střediska
	1.kvartál 2006

	
	
	

	Dílčí cíl B.4.3
	Vytvoření strategie využívání lidských zdrojů v ČIŽP s cílem dosáhnout lepší motivace pracovníků propojením  kariérního růstu se systémem vzdělávání, zlepšenou politikou zaměstnanosti, odměňováním  a motivací pracovníků

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace 
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh systému kariérního růstu zohledňující nový zákon o státní správě
	2.kvartál 2006

	
	
	
	· Návrh na propojení kariérního růstu a systému vzdělávání 
	3.kvartál 2006

	
	
	
	· Zavedení systému
	1.kvartál 2007

	
	
	

	Dílčí cíl B.4.4
	Zabezpečení zdraví pracovníků a bezpečných pracovišť a systémů práce pomocí programu bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí 

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza stávající situace
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh konzistentního programu
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace programu
	3.kvartál 2005

	Nová analýza zatím nebyla zahájena, ale některá opatření již fungují, např. týkající se používání aut, manipulace se zvířaty v průběhu inspekcí. Protipožární ochrana a ochrana zdraví a bezpečnosti jsou pravidelně hodnoceny (interní kontrola).
	
	

	Dílčí cíl B.4.5.
	Dosažení motivace pracovníků cílenou politikou odměňování, tj. maximálním využitím limitovaných  prostředků k diferencovanému zvýšení platové úrovně zaměstnanců v závislosti na jejich odbornosti a náročnosti práce, i uplatněním dalších motivačních prostředků

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	?
	· Analýza stávající situace 
	1.kvartál 2005

	
	
	?
	· Vyhodnocení zkušeností z roku 2004 a návrh případných změn
	2.kvartál 2005

	
	
	?
	· Plná realizace nového systému v souvislosti s novelou zákona o státní službě
	1.kvartál 2007

	Bylo oznámeno, že analýza a hodnocení bude provedeno personálním oddělením. Žádné dokumenty dostupné pro twinning projekt. Nejasná situace.
	
	

	Dílčí cíl B.4.6
	Zvýšení kvality a stabilizace zaměstnanců konzistentní politikou zaměstnanosti

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Návrh minimálních kritérií pro přijímání zaměstnanců  a kvalitativních ukazatelů práce jednotlivých skupin pracovníků
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Uplatnění jednotlivých ukazatelů při přijímání nových zaměstnanců
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Analýza fluktuace a podmínek stabilizace pracovníků 
	4.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh stabilizačního programu
	3.kvartál 2006

	
	
	
	· Analýza účinnosti pracovního řádu ČIŽP
	3.kvartál 2006

	
	
	
	· Navržení pracovního řádu s jasnými pravidly pracovní kázně a jeho uvedení do praxe
	3.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh společných akcí k posílení vědomí vysokého kreditu ČIŽP a profesních hodnot
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace společných akcí
	4.kvartál 2005

	Nový návrh a indikátory ještě nebyly vyvinuty; existují starší  z roku 2003.
	
	


Funkční, servisní záměry a cíle

	Cíl C.1
Zvýšení efektivity využívání finančních zdrojů


	
	
	

	Dílčí cíl C.1.1
	Návrh a zavedení indikátorů efektivity využívání finančních zdrojů

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh indikátorů
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Pilotní odzkoušení indikátorů
	4.kvartál 2005

	
	
	
	· Zavedení sledování indikátorů při využívání finančních zdrojů
	1.kvartál 2006

	Částečně zahájeno
	
	

	

	Cíl C.2

Vytvoření a implementace koncepce využívání informačních technologií  zkoordinované s informační strategií Ministerstva životního prostředí


	
	
	

	Dílčí cíl C.2.1
	Budování řádně fungujícího a zabezpečeného systému IT na ČIŽP ve vazbě na informační strategii Ministerstva životního prostředí

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh koncepce
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace koncepce
	1.kvartál 2006

	Částečná analýza a koncepce byla provedena před návrhem strategického plánu. Byla zaměřena především na uchovávání záznamů. Nebyla koordinována s týmem, který připravil strategický plán.
	
	

	Dílčí cíl C 2.2
	Zkvalitnění kontrolní činnosti a vedení správních řízení zajištěním přístupu ČIŽP do informačních systémů relevantních státních organizací

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza potřeb
	1.kvartál 2005

	
	
	
	· Vybudování funkčního interního informačního systému ČIŽP
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Jednání o výměně informací mezi relevantními organizacemi (až po jejich případné sdílení v návaznosti na stupeň realizace informační strategie resortu MŽP)
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Výměna informací/eventuelně sdílení informací   mezi relevantními státními organizacemi (včetně přístupu do katastru nemovitostí)
	Od 3.kvartálu 2005

	Pouze částečná analýza, tvorba vnitřního systému IT bez současné koordinace s twinning projektem.
	
	

	Dílčí cíl C 2.3
	Zvýšení informační kapacity ČIŽP vybudováním komplexního informačního systému napojeného na údaje z celého resortu

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Analýza situace ( ve vazbě na CENIA projekt)
	2.kvartál 2005

	
	
	
	· Návrh napojení
	4.kvartál 2005

	
	
	
	· Realizace propojení systémů
	1.kvartál 2006

	V současnosti existuje částečné propojení s integrovaným registrem znečišťování (IRZ)
	
	

	Dílčí cíl C 2.4
	Účinnější získávání údajů prostřednictvím napojení na jednotný informační systém státní správy

	Dokončeno
	Zahájeno
	Dosud nezahájeno
	
	

	
	
	
	· Zjištění možností napojení na jednotlivé informační systémy
	1.kvartál 2006

	
	
	
	· Návrh napojení 
	2.kvartál 2006

	
	
	
	· Realizace napojení
	3.kvartál 2006

	
	
	


� V rámci projektu sítě IMPEL probíhá diskuse o zakládání podpůrných center pro inspekce v oblasti přeshraničního pohybu odpadů. Této diskuse se účastní více členských států EU.


� Diskuse o vytvoření školícího střediska probíhá v rámci PHARE Twinning projektu a účastní se jí i jiné orgány státní správy. Na jejím základě bude rozhodnuto o založení školícího střediska a kdo bude zodpovědný za jeho provoz.





Phare Twinning Covenant, CZ03/IB/EN/01



RTA: Rob Bakx, Tel: +420 222 860 352, Bakx@cizp.cz
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